



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

9. zpráva o plnění Integrované strategie MAS Slavkovské bojiště, z.s.



MONITOROVACÍ OBDOBÍ 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021



Obsah

1. Strategie	2
2.1. Popis integrovaného nástroje	2
2.2. Přehled vyhlášených výzev.....	3
2.3 Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie.....	3
2.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	9
2. Horizontální principy	9
3. Popis realizace integrované strategie	9
4.1. Informace o dosažených synergických efektech.....	9
4.2. Informace o změnách Integrované strategie	9
4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie	9
4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie	9
4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie	9
4.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN.....	9
4.7. Shrnutí pro veřejnost	9
4.8. Doplnující informace	10
4. Financování Isg.....	10
5. Indikátory	10

1. Strategie

2.1. Popis integrovaného nástroje

Komunitně vedený místní rozvoj je vedený místními akčními skupinami na základě integrovaných strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případnou spolupráci MAS.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dokument, který definuje potřeby území a vizi: *“MAS Slavkovské bojiště bude venkovským regionem v zázemí Brna, který vytváří kvalitní a příjemné podmínky pro plnohodnotný a rozmanitý život a bydlení obyvatel všech věkových kategorií a přívětivé prostředí pro návštěvníky. Region je dobře dopravně i informačně propojen se svým okolím.“*

Informace o plnění a realizaci strategie v monitorovacím období 1. 7. 2021 až 31. 12. 2021 jsou předmětem této zprávy.



2.2. Přehled vyhlášených výzev

Výzvy z IROP:

20. výzva: Zájmové vzdělávání III., vyhlášena 15.11.2021, příjem žádostí od 15.11.2021. Ukončení příjmu žádostí 15.12.2021.

2.3 Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

V rámci dříve vyhlášených výzev (viz. tabulka níže) jsou vypsány počty projektů, které byly podány nebo jsou v realizaci nebo již byla ukončena realizace.

V opatření 1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání byly vyhlášeny tři výzvy. Celkem v tomto opatření byla podpořena výstavba dvou mateřských škol.

V opatření 1.1.2 Zkvalitňování výuky na základních školách byly vyhlášeny 3 výzvy, ze kterých bylo podpořeno 5 základních škol.

V opatření 1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání byly vyhlášeny tři výzvy. Ve sledovaném období byla vyhlášena třetí výzva, do které byl podán 1 projekt. Celkem v tomto opatření byly zatím podpořeny 3 projekty.

Opatření 1.1.4 Vzdělávání pedagogů MAS naplňuje realizací MAP na území ORP Šlapanice a MAS metodicky vede školy v území v oblasti výzvy č. 22 OP VVV (Šablony MŠ a ZŠ I.) a výzvy č. 063 OP VVV (Šablony II.) především jde o pomoc při realizaci projektu a podání ZoR a ŽoP.

V opatření 1.2.1 Rozvoj sociálních služeb byla vyhlášena jedna výzva z OPZ, ze které byl podpořen jeden projekt a 2 výzvy z IROP. V opatření podpořeny celkem 3 projekty.

Opatření 1.2.2 Výstavba sociálních bytů bylo pro nezáměr zrušeno.

V opatření 1.2.3 Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti byla vyhlášena výzva, podpořen jeden projekt, který je nyní v realizaci.

Opatření 1.3.1 Podpora udržení, rozšíření základní služeb pro obyvatele nepřímo MAS naplňuje prostřednictvím výzev z PRV pro nezemědělské podnikatele, v době krize MAS založila webový portál Slavkovské tržiště, které shromažďuje aktuální nabídku produktů a služeb na území MAS Slavkovské bojiště a zapojila se do iniciativy Národní sítě MAS Regiony sobě. Projektem spolupráce podaným ve sledovaném období sleduje zavedení vlastní regionální značky, která má podpořit lokální ekonomiku, více v kap. Shrnutí pro veřejnost.

Opatření 2.1 Zlepšit podmínky pro činnost organizací v regionu MAS naplňuje prostřednictvím dotace z Jihomoravského kraje na podporu jednorázových akcí v regionu a společným projektem NNO Slavkovské bojiště v přírodě (šablony pro NNO, 100% dotace z OP VVV).

Opatření 2.2.1 Budování/rekonstrukce infrastruktury pro volný čas a 2.2.2. Obnova/zlepšování vzhledu veřejných prostranství jsou naplňována z iniciativy obcí.

Opatření 2.2.3 Budování naučných stezek a odpočívadel v přírodě bylo naplněno nepřímo díky MAS z výzvy na vybudování cyklostezky Rašovice - Křižanovice, kde vzniklo odpočívadlo.



Opatření 2.3.1 Podpora pořádání kulturních a dalších akcí a podpora udržení tradičních duchovních hodnot a 2.3.2 Podpora obnovy/zachování tradic a tradiční produkce se snaží MAS naplňovat informování o kulturním dění v regionu prostřednictvím svých webových stránek a facebooku, dále zapůjčování svého mobiliáře (stánků, pódia, pивních setů) na pořádání kulturních akcí v území, propagací regionálních výrobků na různých akcích (prezentace na kraji, Jihomoravského dožínky, ...)

V opatření 2.4.1 Opravy národních kulturních památek a jejich okolí byla vyhlášena výzva z IROP, byla podpořena revitalizace zámeckého parku ve Slavkově u Brna.

Opatření 2.4.2 Opravy památek a drobných sakrálních staveb je zatím většinou naplňováno z iniciativy obcí nebo soukromníků.

V opatření 2.4.3 Ochrana Slavkovského bojiště zatím nebyly vyvinuty žádné aktivity.

V opatření 3.1.1 Rozvoj zemědělské činnosti a opatření 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky byla ve sledovaném období vyhlášena osmá výzva, a to pro všechny podopatření.

Opatření 3.1.3: Podpora technických oborů je podporováno z Místního akčního plánu vzdělávání, který MAS realizuje na území ORP Šlapanice.

V opatření 3.1.4 Podpora kooperace mezi aktéry v území byla vyhlášena výzva z PRV, ale nebyl projeven žádný zájem.

V opatření 3.2.1 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob byla vyhlášena výzva z OPZ, byl podpořen jeden žadatel.

V opatření 3.2.2 Podpora sociálního podnikání byly vyhlášeny dvě výzvy, z druhé výzvy byl podpořen jeden projekt.

V opatření 3.2.3 Prodinná opatření byly vyhlášeny celkem tři výzvy, dvě na prorodinná opatření, kde bylo podpořeno celkem 5 projektů a jedna výzva další finanční podporu dětské skupiny, která byla podpořena v předchozích výzvách MAS, žádost byla podpořena. Tedy celkem bylo podpořeno 6 projektů.

Opatření 3.3.1 Podpora využití existujících podnikatelských zón a objektů a opatření 3.3.2 Revitalizace brownfields nepřímo MAS naplňuje prostřednictvím výzev z PRV pro nezemědělské podnikatele.

Opatření 3.4.1 Zkvalitnění podmínek pro návštěvníky regionu a opatření 3.4.2 Tvorba turistických produktů a jejich propagace je naplněno prostřednictvím projektu spolupráce. Ve sledovaném období byl podán a schválen projekt spolupráce na zavedení vlastní regionální značky.

Opatření 4.1.1 Výstavba/rekonstrukce ostatní technické infrastruktury, opatření 4.2.1 Rekonstrukce silničních komunikací a návazné infrastruktury, opatření 4.2.2 Podpora opatření ke snížení dopravní zátěže je naplňováno z iniciativy obcí.

V opatření 4.3.1 Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou byla ukončena druhá výzva, do které byl podán jeden projekt.

Opatření 4.3.2 Zkvalitnění cestování veřejnou hromadnou dopravou je naplňováno z iniciativy obcí.

V opatření 4.4.1 Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel do zaměstnání, škol a službami byl podán jeden projekt.



V opatření 4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti byly vyhlášeny tři výzvy, do kterých bylo podáno 9 projektů.

Opatření 4.5.2 Podpora bezpečnosti obyvatel bylo MAS nepřímo podpořeno z dotace Jihomoravského kraje na činnost NNO na osvětovou činnost.

Opatření 5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v krajině, podpora zachování krajinného rázu bylo podpořeno z výzvy z PRV, byl podán 1 projekt.

Opatření 5.1.2 Zlepšování vodního režimu v krajině bylo podpořeno z výzvy z OPŽP, byly podány dva projekty.

Opatření 5.2.1 Revitalizace ploch s ekologickými zátěžemi, 5.2.2 Protihluková opatření, 5.3.1 Realizace energetických úspor, 5.3.2 Podpora udržitelné energetiky v oblasti podnikání a opatření 5.3.3 Optimalizace nakládání s odpady jsou naplňována z iniciativy obcí a nepřímo MAS z výzev z PRV na podporu zemědělské i nezemědělské činnosti.

V opatření 6.1.1 Tvorba územních studií byl podán jeden projekt, který je nyní v realizaci.

V opatření 6.1.2 Metodická podpora tvorby programů rozvoje obcí MAS metodicky vede aktualizaci programů obcí.

Opatření 6.2.1 Vytváření prostředí pro spolupráci v rámci území MAS, MAS naplňuje finanční podporou z Jihomoravského kraje na podporu jednorázových akcí v regionu, zapůjčováním mobiliáře, sdílením informací o akcích NNO v území na svých webových stránkách a facebooku.

Ve sledovaném období pokračovala realizace projektu NNO Slavkovské bojiště v přírodě, čímž naplňuje **opatření 6.2.2: Koordinace a příprava společných projektů více subjektů v regionu.**

Opatření 6.2.3 Projekt spolupráce s jinými MAS ve sledovaném období byl znovu podán a schválen projekt spolupráce s Kyjovským Slováckem v pohybu a MAS Strážnicko na zavedení regionální značky.



OP	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci	Stav administrace
OPZ	1	Prorodinná opatření	3.2.3 Prorodinná opatření	6 155 000	8.12.2017	31.1.2018	1/proplacen
	2	Podpora zaměstnanosti	3.2.1 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	1 000 000	26.3.2018	26.6.2018	1/proplacen
	3	Rozvoj sociálních služeb	1.2.1b Rozvoj sociálních služeb	3 000 000	26.3.2018	26.6.2018	1/proplacen
	4	Prorodinná opatření (II.)	3.2.3 Prorodinná opatření	5 110 000	26.3.2018	26.6.2018	4/proplacen
	5	Podpora sociálního podnikání	3.2.2. Podpora sociálního podnikání	1 000 000	5.10.2018	28.2.2019	Nepodán žádný projekt, navýšena alokace
	6	Podpora sociálního podnikání (II.)	3.2.2. Podpora sociálního podnikání	1 990 091,85	9.5.2019	16.8.2019	2/1 proplacen
	7	Preventivní činnost a poradenství	1.2.3. Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti	3 692 937,50	17.6.2019	16.10.2019	1/ v realizaci
	8	Podpora provozu dětských skupin	3.2.3 Prorodinná opatření	600 000	30.6.2020	31.7.2020	1/ v realizaci
PRV	1	Výzva č. 1 PRV	3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků a 3.1.2. Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky	17 821 346	26.1.2018	13.4.2018	19/podáno 1/ v realizaci 5/ukončena administrace 13/ proplaceno
	3	Výzva č. 3 PRV	3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků, 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, opatření 3.1.1c Rozvoj zemědělské infrastruktury a 5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v krajině	17 269 972	7.6.2018	6.7.2018	19/podáno 1/ v realizaci 5/ukončena administrace 13/ proplaceno
	5	Výzva č. 5 PRV	3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků, 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, opatření 3.1.5a Podpora spolupráce podnikatelů a 3.1.5b Podpora krátkých dodavatelských řetězců.	11 959 444	17.12.2018	30.4.2019	18/podáno 4/v realizaci 5/ukončena administrace 9/proplaceno
	7	Výzva č. 7 PRV	3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků, 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, opatření 3.1.1c Rozvoj zemědělské infrastruktury	12 566 495	3.3.2020	31.7.2020	32/podáno 5/ukončena administrace 15/proplaceno
	8	Výzva č. 8 PRV	3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků, 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky	3 319 684	5.4.2021	31.5.2021	19/podáno



							1/ukončena administrace
IROP	1	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - MŠ	1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání	12 631 580	07.09.2018	15.01.2019	1/ ukončen, proplacen
	2	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - ZŠ	1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ	15 789 480	07.09.2018	15.01.2019	2/ukončeny, proplaceny
	3	Dopravní bezpečnost v obcích	4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti	14 454 920	07.09.2018	15.01.2019	2/ ukončeny, proplaceny
	4	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - Zájmové vzdělávání	1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání	4 736 840	17.12.2018	29.03.2019	2/podány 1/v ZOZ vyřazen 1/ukončen, proplacen
	5	Sociální byty	1.2.2 Výstavba sociálních bytů	8 421 070	17.12.2018	29.03.2019	0/ změna pravidel
	6	Kulturní památky	2.4.1 Opravy národních kulturních památek a jejich okolí	5 263 160	1.4.2019	31.12.2019	1/proplacen
	7	Rozvoj sociálních služeb	1.2.1a Rozvoj sociálních služeb	3 157 890	12.6.2019	16.8.2019	2/1 v realizaci, 1 ukončen a proplacen
	8	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – ZŠ II.	1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ	7 789 480	14.8.2019	6.11.2019	2/v realizaci 1/ukončen, proplacen
	9	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – MŠ II.	1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání	6 631 580	14.8.2019	1.11.2019	Nepodán žádný projekt
	10	Dopravní bezpečnost v obcích (II.)	4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti	10 600 841,61	14.8.2019	2.12.2019	3/v realizaci 2/ukončeny, proplaceny
	11	Cyklodoprava v regionu MAS	4.4.1 Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel do zaměstnání, škol a službami	15 789 473,68	19.3.2020	30.6.2020	1/ v realizaci
	12	Terminály a parkovací systémy	4.3.1 Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou	1 578 947	19.3.2020	24.6.2020	1/podán/ administrace ukončena
	13	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – MŠ III.	1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání	6 631 578,95	30.4.2020	30.6.2020	1/v realizaci
	14	Dopravní bezpečnost v obcích (III.)	4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti	2 115 193,86	7.5.2020	19.6.2020	2/proplaceny
	15	Rozvoj sociálních služeb II.	1.2.1a Rozvoj sociálních služeb	1 070 054,54	30.4.2020	17.7.2020	1/v realizaci
	16	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - Zájmové vzdělávání II.	1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání	3 258 526,55	18.5.2020	17.7.2020	2/v realizaci



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

	17	Územní studie krajiny	6.1.1 Tvorba územních studií	1 578 947,37	21.9.2020	30.11.2020	1/v realizaci
	18	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – ZŠ III.	1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ	566 913,16	14.9.2020	13.11.2020	1/proplacen
	19	Terminály a parkovací systémy II.	4.3.1 Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou	1 578 947	4.12.2020	4.1.2021	1/ukončen
	20	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - Zájmové vzdělávání II.	1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání	5 979 808,14	15.11.2021	15.12.2021	1/podán
OPŽP	1	Realizace ÚSES a protierozních opatření	5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v krajině, podpora zachování krajinného rázu	10 000 000	15.3.2019	6.1.2020	2/v realizaci



2.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí

Klíčové projekty MAS Slavkovské bojiště nebyly.

2. Horizontální principy

Všechny vyhlášené výzvy MAS Slavkovské bojiště z Operačního programu Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu mají pozitivní vliv na horizontální princip Podpora rovných příležitosti a nediskriminace a Rovnost mužů a žen, Udržitelný rozvoj.

3. Popis realizace integrované strategie

4.1. Informace o dosažených synergických efektech

Synergické efekty mezi opatřeními nebyly v tomto období generovány.

4.2. Informace o změnách Integrované strategie

Ve sledovaném období byla podána jedna změna na přidání čl. 20 do Programového rámce PRV.

4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie

Žádná opatření uplatněna nebyla.

4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie

Problémy s realizací nenastaly.

4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie

Riziko nedodržení finančních milníků stanovených IROP. Kancelář se snaží riziku předejít pravidelnou komunikací s územím a s ŘO.

4.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN

V tomto období nebyly vyvíjeny žádné evaluační aktivity.

4.7. Shrnutí pro veřejnost

Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt® se otevřela pro certifikaci služeb a zážitků

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště na jaře letošního roku založila ve spolupráci s ostatními MAS kolem Brna a Asociací regionálních značek – regionální značku **BRNĚNSKO originální produkt®**.

V květnu letošního roku byly uděleny první certifikáty produktům řemeslné nebo zemědělské výroby. Zájem o první kolo certifikace byl veliký, i díky zapojení všech partnerů značky MAS Slavkovské bojiště, MAS Bobrava, MAS Brána Brněnska a MAS Brána Vysočiny. Z území kolem Brna se během měsíce sešlo 22 žádostí od 17 výrobců, po jednání certifikační komise bylo uděleno 19 certifikátů 14 výrobcům. S oceněnými produkty se můžete seznámit na <https://www.regionalni-znacky.cz/brnensko/>

Od 1.11.2021 se otevírá druhé kolo pro podávání žádostí o certifikaci výrobků, nově i pro poskytovatele služeb nebo zážitků. Žádost mohou podávat zájemci z řad podnikatelů nebo neziskových organizací, jejichž výrobky a služby splňují zadané podmínky. Mezi ty zásadní patří, že jejich produkt nebo služba nepoškozuje životní prostředí, musí být dostatečně kvalitní a mít jedinečný vztah k území značky Brněnsko, to znamená, že výrobek by měl být vyroben tradiční technologií, ručně nebo z místních



surovin, u stravovacích služeb se taktéž oceňuje využití místní produkce potravin, u zážitků jde o jedinečnost a originalitu.

Regionální značka BRNĚNSKO zahrnuje území kolem Brna od Kuřimi, přes Rosice, Židlochovice až po Slavkov. Je součástí Asociace regionálních značek, která koordinuje 30 značek po celé republice. Regionální značku získají výrobky, které jsou výjimečné svou vazbou na region, na jeho charakter, tradice, kulturu či historii, a které svojí jedinečností mají velký potenciál v cestovním ruchu. Zákazník, který si koupí produkt označený regionální značkou, má jistotu, že tento produkt splňuje standardy regionálního značení.

4.8. *Doplňující informace*

Ve sledovaném období ztížil pracovní situaci COVID 19. Pracovníci kanceláře MAS museli dodržovat platné předpisy, testování, odstupy, více práce z domu. Některé plánované aktivity musely být přesunuty do online prostředí. Např. formou online proběhlo setkání valné hromady MAS Slavkovské bojiště.

4. Financování Isg

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektů ve výzvách MAS, s výjimkou Programu rozvoje venkova, ve kterém bylo ve sledovaném období proplaceno žadatelům 3 373 459 Kč, tedy zatím bylo žadatelům v projektech podaných přes výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova proplaceno 15 425 051 Kč.

5. Indikátory

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektů ve výzvách MAS, kromě Programu rozvoje venkova. V tomto programu bylo zatím podpořeno 53 žadatelů, z toho 43 zemědělců, 9 nezemědělců a jeden žadatel na pozemkové úpravy.