



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6. zpráva o plnění Integrované strategie MAS Slavkovské bojiště, z.s.



MONITOROVACÍ OBDOBÍ 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020



Obsah

1. Strategie	2
2.1. Popis integrovaného nástroje	2
2.2. Přehled vyhlášených výzev	3
2.3. Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	3
2.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	8
2. Horizontální principy	8
3. Popis realizace integrované strategie	8
4.1. Informace o dosažených synergických efektech	8
4.2. Informace o změnách Integrované strategie	8
4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie	8
4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie	8
4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie	8
4.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN	8
4.7. Shrnutí pro veřejnost	8
4.8. Doplnující informace	8
4. Financování Isg	9
5. Indikátory	9

1. Strategie

2.1. Popis integrovaného nástroje

Komunitně vedený místní rozvoj je vedený místními akčními skupinami na základě integrovaných strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případnou spolupráci MAS.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dokument, který definuje potřeby území a vizi: *“MAS Slavkovské bojiště bude venkovským regionem v zázemí Brna, který vytváří kvalitní a příjemné podmínky pro plnohodnotný a rozmanitý život a bydlení obyvatel všech věkových kategorií a přívětivé prostředí pro návštěvníky. Region je dobře dopravně i informačně propojen se svým okolím.”*

Informace o plnění a realizaci strategie v monitorovacím období 1. 1. 2020 až 30. 6. 2020 jsou předmětem této zprávy.



2.2. Přehled vyhlášených výzev

Výzvy z IROP:

Výzvy z IROP:

11. výzva: Cyklodoprava v regionu MAS, vyhlášena 19.3. 2020, příjem žádostí od 19.3.2020. Ukončení příjmu žádostí 30.6.2020.
12. výzva: Terminály a parkovací systémy, vyhlášena 19.3. 20120 příjem žádostí od 19.3. 2020. Ukončení příjmu žádostí 24.6.2020.
13. výzva: Mateřské školy III., vyhlášena 30.4.2020, příjem žádostí 30.4.2020. Ukončení příjmu žádostí 30.6.2020.
14. výzva: Dopravní bezpečnost v obcích III., vyhlášena 7.5. 2020, příjem žádostí od 7.5. 2020. Ukončení příjmu žádostí 19.6.2020.
15. výzva: Rozvoj sociálních služeb II., vyhlášena 30.4.2020, příjem žádostí od 30.4.2020. Ukončení příjmu žádostí 17.7.2020.
16. výzva: Zájmové vzdělávání II., vyhlášena 18.5.2020, příjem žádostí od 18.5.2020. Ukončení příjmu žádostí 17.7.2020.

Výzva z PRV:

7. výzva z PRV, vyhlášena 3.3.2020, příjem žádostí od 3.3.2020. Ukončení příjmu žádostí 31.7.2020.

Výzva z OPZ:

8. výzva z OPZ - Podpora provozu dětských skupin byla vyhlášena 30.6.2020, příjem žádostí od 30.6.2020. Ukončení příjmu žádostí 31.7.2020.

Výzva z OPŽP:

1. výzva z OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření, vyhlášena 15.3.2019, příjem žádostí od 15.3.2019 do 6.1.2020.

2.3 Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

V rámci dříve vyhlášených výzev (viz. tabulka níže) jsou vypsané počty projektů, které byly podány nebo jsou v realizaci nebo již byla ukončena realizace.

V opatření 1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání byla ve sledovaném období vyhlášena již třetí výzva, do které byl podán jeden projekt. Celkem v tomto opatření byla podpořena výstavba dvou MŠ.

V opatření 1.1.2 Zkvalitňování výuky na základních školách byly vyhlášeny 2 výzvy, ze kterých bylo podpořeno 5 základních škol.

V opatření 1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání byla ve sledovaném období vyhlášena druhá výzva, z první výzvy byl podpořen 1 projekt.

Opatření 1.1.4 Vzdělávání pedagogů MAS naplňuje realizací MAP na území ORP Šlapanice a MAS metodicky vede školy v území v oblasti výzvy č. 22 OP VVV (Šablony MŠ a ZŠ I.) a výzvy č. 063 OP VVV (Šablony II.) především jde o pomoc při realizaci projektu a podání ZoR a ŽoP.

V opatření 1.2.1 Rozvoj sociálních služeb byla vyhlášena jedna výzva z OPZ, byl podpořen jeden projekt a ve sledovaném období byla vyhlášena druhá výzva z IROP. Zatím byly v opatření podpořeny celkem 3 projekty.

Opatření 1.2.2 Výstavba sociálních bytů bylo pro nezáměr zrušeno.



V opatření 1.2.3 Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti byla vyhlášena výzva, podpořen jeden projekt, který je nyní v realizaci.

Opatření 1.3.1 Podpora udržení, rozšíření základní služeb pro obyvatele nepřímo MAS naplňuje prostřednictvím výzev z PRV pro nezemědělské podnikatele, v době krize MAS založila webový portál Slavkovské tržičky, které shromažďuje aktuální nabídku produktů a služeb na území MAS Slavkovské bojiště a zapojila se do iniciativy Národní sítě MAS Regiony sobě, více v kap. Shrnutí pro veřejnost.

Opatření 2.1 Zlepšit podmínky pro činnost organizací v regionu MAS naplňuje prostřednictvím dotace z Jihomoravského kraje na podporu jednorázových akcí v regionu a společným projektem NNO Slavkovské bojiště v přírodě (šablony pro NNO, 100% dotace z OP VVV).

Opatření 2.2.1 Budování/ rekonstrukce infrastruktury pro volný čas a 2.2.2. Obnova/zlepšování vzhledu veřejných prostranství jsou naplňována z iniciativy obcí.

Opatření 2.2.3 Budování naučných stezek a odpočívadel v přírodě bude naplněno nepřímo díky MAS z výzvy na vybudování cyklostezky Rašovice - Křižanovice, kde vzniknou odpočívadla s informačními tabulemi podél cyklostezky.

Opatření 2.3.1 Podpora pořádání kulturních a dalších akcí a podpora udržení tradičních duchovních hodnot a 2.3.2 Podpora obnovy/zachování tradic a tradiční produkce se snaží MAS naplňovat informování o kulturním dění v regionu prostřednictvím svých webových stránek a facebooku, dále zapůjčování svého mobiliáře (stánků, pódia, pивních setů) na pořádání kulturních akcí v území, propagací regionálních výrobků na různých akcích (prezentace na kraji, Jihomoravského dožínky, ...)

V opatření 2.4.1 Opravy národních kulturních památek a jejich okolí byla vyhlášena výzva z IROP, byla podpořena revitalizace zámeckého parku ve Slavkově u Brna.

Opatření 2.4.2 Opravy památek a drobných sakrálních staveb je zatím většinou naplňováno z iniciativy obcí nebo soukromníků.

V opatření 2.4.3 Ochrana Slavkovského bojiště zatím nebyly vyvinuty žádné aktivity.

V opatření 3.1.1 Rozvoj zemědělské činnosti a opatření 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky byla ve sledovaném období vyhlášena čtvrtá výzva, a to pro všechny podopatření.

Opatření 3.1.3: Podpora technických oborů je podporováno z Místního akčního plánu vzdělávání, který MAS realizuje na území ORP Šlapanice.

V opatření 3.1.4 Podpora kooperace mezi aktéry v území byla vyhlášena výzva z PRV, ale nebyl projeven žádný zájem.

V opatření 3.2.1 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob byla vyhlášena výzva z OPZ, byl podpořen jeden žadatel, nyní je projekt v realizaci.

V opatření 3.2.2 Podpora sociálního podnikání byly vyhlášeny dvě výzvy, z druhé výzvy byl podpořen jeden projekt, nyní v realizaci.

V opatření 3.2.3 Prodiinná opatření byly vyhlášeny 2 výzvy, podpořeno celkem 5 projektů, ve sledovaném období byla vyhlášena výzva podpora provozu dětských skupin, na další finanční podporu dětské skupiny, která byla podpořena v předchozích výzvách MAS.



Opatření 3.3.1 Podpora využití existujících podnikatelských zón a objektů a opatření 3.3.2 Revitalizace brownfields nepřímo MAS naplňuje prostřednictvím výzev z PRV pro nezemědělské podnikatele.

Opatření 3.4.1 Zkvalitnění podmínek pro návštěvníky regionu a opatření 3.4.2 Tvorba turistických produktů a jejich propagace je zatím v přípravě, bude naplněno prostřednictvím projektu spolupráce.

Opatření 4.1.1 Výstavba/rekonstrukce ostatní technické infrastruktury, opatření 4.2.1 Rekonstrukce silničních komunikací a návazné infrastruktury, opatření 4.2.2 Podpora opatření ke snížení dopravní zátěže je naplňováno z iniciativy obcí.

V opatření 4.3.1 Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou byla vyhlášena ve sledovaném období výzvy a podán jeden projekt.

Opatření 4.3.2 Zkvalitnění cestování veřejnou hromadnou dopravou je naplňováno z iniciativy obcí.

V opatření 4.4.1 Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel do zaměstnání, škol a službami byla ve sledovaném období vyhlášena výzva a podán jeden projekt.

V opatření 4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti byla ve sledovaném období vyhlášena třetí výzva, podány dva projekty, z předchozích výzev bylo podpořeno 5 projektů.

Opatření 4.5.2 Podpora bezpečnosti obyvatel bylo MAS nepřímo podpořeno z dotace Jihomoravského kraje na činnost NNO na osvětovou činnost.

Opatření 5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v krajině, podpora zachování krajinného rázu bylo podpořeno z výzvy z PRV, byl podán 1 projekt, který je již proplacen.

Opatření 5.1.2 Zlepšování vodního režimu v krajině bylo podpořeno z výzvy z OPŽP, byly podány dva projekty, nyní v realizaci.

Opatření 5.2.1 Revitalizace ploch s ekologickými zátěžemi, 5.2.2 Protihluková opatření, 5.3.1 Realizace energetických úspor, 5.3.2 Podpora udržitelné energetiky v oblasti podnikání a opatření 5.3.3 Optimalizace nakládání s odpady jsou naplňována z iniciativy obcí a nepřímo MAS z výzev z PRV na podporu zemědělské i nezemědělské činnosti.

V opatření 6.1.1 Tvorba územních studií bude vyhlášena výzva, nyní konzultována s ŘO a žadatelem městem Slavkov u Brna.

V opatření 6.1.2 Metodická podpora tvorby programů rozvoje obcí MAS metodicky vede aktualizaci programů obcí.

Opatření 6.2.1 Vytváření prostředí pro spolupráci v rámci území MAS, MAS naplňuje finanční podporou z Jihomoravského kraje na podporu jednorázových akcí v regionu, zapůjčováním mobiliáře, sdílením informací o akcích NNO v území na svých webových stránkách a facebooku.

Ve sledovaném období začala realizace projektu NNO Slavkovské bojiště v přírodě, čímž naplňuje **opatření 6.2.2: Koordinace a příprava společných projektů více subjektů v regionu**.

Opatření 6.2.3 Projekt spolupráce s jinými MAS v současnosti v přípravě, realizace plánovaná na příští rok.



OP/PRV	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci	Podané projekty
OPZ	1	Prorodinná opatření	3.2.3 Prorodinná opatření	6 155 000	8.12.2017	31.1.2018	1/v realizaci
	2	Podpora zaměstnanosti	3.2.1 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	1 000 000	26.3.2018	26.6.2018	1/v realizaci
	3	Rozvoj sociálních služeb	1.2.1b Rozvoj sociálních služeb	3 000 000	26.3.2018	26.6.2018	1/v realizaci
	4	Prorodinná opatření (II.)	3.2.3 Prorodinná opatření	5 110 000	26.3.2018	26.6.2018	4/ v realizaci
	5	Podpora sociálního podnikání	3.2.2. Podpora sociálního podnikání	1 000 000	5.10.2018	28.2.2019	Nepodán žádný projekt, navýšena alokace
	6	Podpora sociálního podnikání (II.)	3.2.2. Podpora sociálního podnikání	1 990 091,85	9.5.2019	16.8.2019	2/ 1 v realizaci
	7	Preventivní činnost a poradenství	1.2.3. Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti	3 692 937,50	17.6.2019	16.10.2019	1/ v realizaci
	8	Podpora provozu dětských skupin	3.2.3 Prorodinná opatření	600 000	30.6.2020	31.7.2020	Příjem žádostí
PRV	1	Výzva č. 1 PRV	3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků a 3.1.2. Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky	17 821 346	26.1.2018	13.4.2018	19/ podáno 4/ v realizaci 5/ukončena administrace 11/ ukončena realizace
	3	Výzva č. 3 PRV	3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků, 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, opatření 3.1.1c Rozvoj zemědělské infrastruktury a 5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v krajině	17 269 972	7.6.2018	6.7.2018	19/podáno 1/ v realizaci 5/ukončena administrace 13/ ukončena realizace
	5	Výzva č. 5 PRV	3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků, 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, opatření 3.1.5a Podpora spolupráce podnikatelů a 3.1.5b Podpora krátkých dodavatelských řetězců.	11 959 444	17.12.2018	30.4.2019	25/podáno
	7	Výzva č. 7. PRV	3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků, 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, opatření 3.1.1c Rozvoj zemědělské infrastruktury	12 566 495	3.3.2020	31.7.2020	Otevřen příjem žádostí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IROP	1	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - MŠ	1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání	12 000 000	07.09.2018	15.01.2019	1/ ukončen, proplacen
	2	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - ZŠ	1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ	15 000 000	07.09.2018	15.01.2019	1/ v realizaci 1/ukončen, proplacen
	3	Dopravní bezpečnost v obcích	4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti	13 732 180	07.09.2018	15.01.2019	2/ ukončeny, proplaceny
	4	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - Zájmové vzdělávání	1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání	4 736 840	17.12.2018	29.03.2019	2/podány 1/v ZOZ vyřazen 1/ukončen, proplacen
	5	Sociální byty	1.2.2 Výstavba sociálních bytů	8 421 070	17.12.2018	29.03.2019	0/ změna pravidel
	6	Kulturní památky	2.4.1 Opravy národních kulturních památek a jejich okolí	5 263 160	1.4.2019	31.12.2019	1/podán
	7	Rozvoj sociálních služeb	1.2.1a Rozvoj sociálních služeb	3 157 890	12.6.2019	16.8.2019	2/podány
	8	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – ZŠ II.	1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ	7 789 480	14.8.2019	6.11.2019	3/ v realizaci
	9	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – MŠ II.	1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání	6 631 580	14.8.2019	1.11.2019	Nepodán žádný projekt
	10	Dopravní bezpečnost v obcích (II.)	4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti	10 600 841,61	14.8.2019	2.12.2019	5/v realizaci
	11	Cyklo doprava v regionu MAS	4.4.1 Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel do zaměstnání, škol a službami	15 789 473,68	19.3.2020	30.6.2020	1/ podán
	12	Terminály a parkovací systémy	4.3.1 Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou	1 578 947	19.3.2020	24.6.2020	1/podán
	13	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – MŠ III.	1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání	6 631 580	30.4.2020	30.6.2020	1/podán
	14	Dopravní bezpečnost v obcích (III.)	4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti	2 115 193,86	7.5.2020	19.6.2020	2/ podány
	15	Rozvoj sociálních služeb II.	1.2.1a Rozvoj sociálních služeb	1 070 054,54	30.4.2020	17.7.2020	Výzva otevřena
	16	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - Zájmové vzdělávání	1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání	1 629 263	18.5.2020	17.7.2020	Výzva otevřena
OPŽP	1	Realizace ÚSES a protierozních opatření	5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v krajině, podpora zachování krajinného rázu	10 000 000	15.3.2019	29.8.2019	Výzva otevřena



2.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí

Klíčové projekty MAS Slavkovské bojiště neplánuje.

2. Horizontální principy

Všechny vyhlášené výzvy MAS Slavkovské bojiště z Operačního programu Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Životního prostředí mají pozitivní vliv na horizontální princip Podpora rovných příležitostí a nediskriminace a Rovnost mužů a žen, Udržitelný rozvoj.

Opatření z OPZ Podpora provozu dětských skupin cílí na podporu pracovních míst v regionu, rovnost mužů a žen.

Opatření z OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření má kladný vliv na udržitelný rozvoj.

3. Popis realizace integrované strategie

4.1. Informace o dosažených synergických efektech

Synergické efekty mezi opatřeními nebyly v tomto období generovány.

4.2. Informace o změnách Integrované strategie

Žádná změna nebyla ve sledovaném období podána.

4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie

Žádná opatření uplatněna nebyla.

4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie

Problémy s realizací nastaly v období mimořádných opatření spojených s Corona krizí. U vyhlášených výzev z IROP č. 11 a č. 12 nebyly uskutečněny semináře pro žadatele, byly realizovány konzultace po telefonu nebo mailem. Informace MAS uvedla na svých webových stránkách.

4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie

Riziko nedodržení finančních milníků stanovených IROP. Kancelář se snaží riziku předejít pravidelnou komunikací s územím a s ŘO.

4.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN

MAS Slavkovské bojiště se zapojila do projektu ÉTA ČR - Nové role místních akčních skupin v lokálním rozvoji. Řešitelem projektu byla společnost GaREP, spol. s r.o. a cílem projektu bylo zhodnotit vnitřní struktury a fungování MAS.

4.7. Shrnutí pro veřejnost

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště je spolek, který se snaží být aktivní ve svém regionu různou formou. Jednou z nich je přerozdělování evropských peněz na rozvoj místních obcí (na školy, školky, chodníky) nebo na podporu zemědělců nebo živnostníků. MAS žadatelům podává při zpracování své žádosti pomocnou ruku. Projekty administruje, poskytuje individuální konzultace, radí s projektovým záměrem, se zpracováním žádosti a až po podání žádosti o platbu je žadatelům k dispozici v kanceláři MAS, v budově obecního úřadu v Hruškách u Brna.



Od 3. března je otevřen příjem žádostí na kanceláři MAS Slavkovské bojiště pro podnikatele v zemědělských i nezemědělských činnostech. Výzva pro podání žádostí je prodloužena do 31. července. Školení pro žadatele bude ve čtvrtek 28.5. v 15 hodin na hasičské zbrojnici v Hruškách u Slavkova. Zájemci o tuto výzvu se mohou i individuálně obrátit na kancelář MAS Slavkovské bojiště, Hrušky 166. Podmínkou přijatelnosti žádosti je místo provozovny na území MAS Slavkovské bojiště, předfinancování výdajů a obor činnosti dle katalogu CZ – NACE nebo zemědělská činnost. V předchozích třech výzvách bylo podpořeno 46 žadatelů, s dotací přes 13 mil. Kč. Finanční příspěvky jsou ve výši 45% - 50% a jsou určené na pořízení strojů, vybavení nebo stavby v zemědělské či nezemědělské výrobě.

S ohledem na nepříznivou aktuální situaci pro podnikatele spojenou s prevencí šíření viru SARS-CoV-2 MAS Slavkovské bojiště od 20. dubna spustila provoz nového webu www.slavkovsketrziste.cz a facebookový profil www.facebook.com/Slavkovsketrziste. **Slavkovského tržiště** shromažďuje aktuální nabídku produktů a služeb na území MAS Slavkovské bojiště. V nabídce jsou kromě producentů místních potravin a nápojů (např. farmy, pivovary, vinaři) i restaurace, řemeslníci, maséři, služby fotografů. Seznam je postupně rozšiřován s ohledem na zájem dalších podnikatelů.

4.8. Doplnující informace

Nejsou žádné doplňující informace.

4. Financování Isg

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektů ve výzvách MAS, s výjimkou Programu rozvoje venkova, ve kterém bylo ve sledovaném období proplaceno žadatelům 1 712 579 Kč, tedy zatím bylo žadatelům v projektech podaných přes výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova proplaceno 5 420 233 Kč.

5. Indikátory

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektů ve výzvách MAS, kromě Programu rozvoje venkova. V tomto programu bylo zatím podpořeno 21 žadatelů, z toho 14 zemědělců, 3 potravináři a 4 nezemědělci.