

Plánované aktivity konzultačního procesu (z Komunikačního plánu MAP IV ORP Bučovice)

A. ANALYTICKÁ ČÁST

SWOT 3 analýz

TERMÍN (2024/2025)	KDO	CO
září-říjen	RT/PS/ŘV	Zpracování/projednání/připomínkování SWOT analýz
říjen-listopad	Veřejnost	Připomínkování, sběr a zpracování připomínek SWOT analýz - veřejnost (konzultační proces)

Aktualizace hlavních problémů a popis příčin problémů

TERMÍN (2024/2025)	KDO	CO
únor	RT/PS	Zpracování/projednání/připomínkování aktualizace hlavních problémů a popis příčin problémů
květen-červen	ŘV	Zpracování/projednání/připomínkování aktualizace hlavních problémů a popis příčin problémů

Aktualizace vize a návrhu priorit, návazně pak aktualizace cílů k prioritám -Dohody o prioritách

TERMÍN (2024/2025)	KDO	CO
únor	RT/PS	zpracování/projednání/připomínkování vize a návrhu priorit - RT, PS
únor	Veřejnost	připomínkování, sběr a zpracování připomínek k vizi a návrhu priorit - (konzultační proces)
únor	RT/PS	zpracování/projednání/připomínkování aktualizace cílů k prioritám (Dohody o prioritách)
únor	Veřejnost	Připomínkování, sběr a zpracování připomínek k Dohodě o prioritách (konzultační proces)
květen-červen	ŘV	Schválení vize a návrhu priorit
květen-červen	ŘV	Schválení cílů k prioritám (Dohody o prioritách)

B. STRATEGICKÁ ČÁST

Strategický rámec investic

TERMÍN (2024/2025)	KDO	CO
únor	RT/PS	Zpracování popisu potřeb investic
únor-duben	VEŘEJNOST	Připomínkování, sběr a zpracování připomínek k potřebě investic - veřejnost
květen-červen	ŘV	Schválení SR MAP

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

TERMÍN (2024/2025)	KDO	CO
duben	RT/PS	Zpracování/projednání/připomínkování aktivit akčních plánů
duben-červen	Veřejnost	Připomínkování, sběr a zpracování připomínek k aktivitám akčních plánů
květen-červen	ŘV	Definování priorit pro stanovení Akčních plánů ŘV
květen-červen	ŘV	Schválení AP 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028

A, B, C probíhá souběžně

Průběžné doplňování dat z ORP Bučovice